

ESCUELA PRIMARIA OAK TERRACE  
MEJORAS EN EL AUMENTO DE ESTACIONAMIENTO  
DÍAS PARA DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN

FASE 1

- CERCADO PARA LA CONSTRUCCIÓN 06/11/09
- INSTALACIÓN DE CONTROL DE EROSIÓN 06/12/09
- REMOCIÓN DE ÁRBOLES 06/12/09
- DEMOLICIÓN DE CASA 06/15/09 AL 06/22/09

FASE 2

- DISTRIBUCIÓN DE LAS NUEVAS MEJORAS 06/23/09
- TRABAJOS PESADOS DE CONSTRUCCIÓN 06/23/09 AL 06/30/09
- ALCANTARRILLADO 07/01/09 AL 07/07/09
- CONDUCTORES ELÉCTRICOS & BASES 07/08/09 AL 07/14/09
- ALINEAMIENTO DE CURVAS/BANQUETAS 07/15/09

FASE 3

- CONCRETO DE CURVAS & BANQUETAS 07/16/09 AL 07/20/09
- TRATAMIENTO DEL CONCRETO 07/21/09 AL 07/23/09
- RELLENO DE CURVAS Y ALINEAMIENTO 07/24/09
- RELLENO CON GRAVA 07/27/09 AL 07/28/09
- PAVIMENTACIÓN DE ASFALTO 07/29/09
- PINTADO DE RAYAS 07/30/09
- LUCES Y REYENO DE TIERRA 07/31/09 AL 08/07/09
- RESTAURACIÓN DE JARDINES 08/10/09 AL 08/12/09